
EK VI-1
Üç Aylık Kontrollük Raporu
.

· Kontrolör  sözleşme uygulama süresi  boyunca üç aylık ilerleme raporlarını hazırlamalıdır.  Raporlar, rapor dönemi izleyen ayın 7. gününden önce sunulmalıdır.
· Bütün bu raporlar Kontrolör tarafından tamamlanmak ve imzalanmak zorundadır.
· Lütfen raporları daktilo veya bilgisayar kullanılarak tamamlayın. Paragrafları gerektiğinde geniş tutunuz.
· Tüm sorulara raporlama dönemini kapsayacak şekilde cevap verilmelidir.
· Raporun bir kopyası hibe sözleşmesi Özel Koşullarında belirtilen her bir adrese gönderilmelidir.
· Kontrolör, Hibe Yararlanıcısı ile Kontrolör arasında imzalanan hizmet ihale dosyasının/anlaşmasının İş Tanımında belirtilen Kontrollük görevlerini yerine getirmek için gerekli tüm dökümanları hazırlamalıdır.
· Kontrolör arşiv sistemi (basılı kopya dosyalama sistemi) kurmalıdır. Tüm dosyalar yapım işlerinin tamamlanmasını takiben  Sözleşme Makamına elden  verilecektir. Raporlara eklenmesi amacıyla çizimler ve kılavuzlar maksimum A3 boyutuna kadar küçültülmelidir.
· Sözleşme Makamı tamamlanmamış veya kötü bir şekilde tamamlanmış  raporları reddedecektir. 

1. Tanım
1.1. Hibe Sözleşmesi Yararlanıcısının adı: 

1.2. Projenin Başlığı:

1.3. Sözleşme Numarası:
1.4. Hedef Bölge(ler) /yapım işinin yapılacağı yer:
1.5. Rapor Dönemi başlangıç ve bitiş tarihleri:

1.6. Kontrolörün adı ve ünvanı: 

2. Faaliyetlerin uygulanmasının değerlendirilmesi
Bu rapor  aşağıda sayılan bilgileri içermekle birlikte bunlarla sınırlandırılmamalıdır: ilerleme, yapım işinin kalitesi, güvenlik, sonuçlar, kaynaklar, sözleşme  yönetimi ve maliyeti, çalışma programı,v.b.
Faaliyetlerin uygulanmasındaki İlerleme
· Lütfen, raporlama süreci boyunca  Hibe Sözleşmesinin  EK 1’ne gore yapım işinin tamamlanması için kritik süreçte olan ve önemli faaliyetlere öncelik vererek tüm yapım işlerini sıralayınız.
· Lütfen, gecikmeler, iptaller, faaliyetlerin ertelenmesi dahil ortaya çıkan tüm sorunları, bu sorunların üstesinden nasıl gelindiğini ve bu sorunları azaltmak için önerilen çözümleri detaylı olarak anlatınız.
· Lütfen, planlanmış süreç ile  gerçekleşen süreçi karşılaştırın.
Raporlama döneminde gerçekleşen süreç ile planlanan süreç arasındaki karşılaştırmayı göstermek için işaretlenmiş Yüklenicinin programının bir kopyasını yapın.
	
	Planlanan
	Gerçekleşen

	Faaliyet
	1. Ay
	2
	3
	4
	
	
	1
	2
	3
	4
	
	

	
	Örnek
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


İşin  Kalitesi
· Lütfen, Yüklenicinin iş ve meteryallerinin kalitesinin bir özetini yapınız.
· Lütfen, yapım işinin iyileştirilmesi için yapılan tavsiyelerde ortaya çıkan problemleri değerlendirin.
· Lütfen materyaller, tesis ve yapım işleri üzerinde gerçekleşen tüm testler ile numunelerin bir özetini yapın.
Güvenlik
· Lütfen, yapım işindeki kazalarla ilgili güncel bilgi veriniz.

· Lütfen, Yüklenicinin işle ilgili faaliyetlerinin güvenliğini ve herhangi bir güvenlik ihlaline karşı müdahalelerin nasıl geliştirildiğini  değerlendirin.
Sonuçlar
· Lütfen mümkünse yapım  işlerinin sonuçlarını sayısallaştırın.
3. Sözleşme  Yönetimi ve Maliyeti
Yapım işinin güncelleştirilmiş keşif özetini, aşağıda belirtilenlerle sınırlı kalmamak koşuluyla, yapınız: 
· Bugüne kadarki Ara ödeme belgelerinin (hakedişlerin) değeri
· Sözleşme fiyatındaki beklenmedik azalmalar veya artışlar
· Sözleşmede verilen herhangi bir değişiklik emrinin değeri

· Yüklenici tarafından sunulan hak taleplerinin gerekçesi ve  değeri
· Yükleniciye verilen sürenin, uzatma yapılarak veya yapılmadan, aşımına ilişkin maliyetleri
Raporlama koşullarına bağlı kalmaksızın, herhangi bir potansiyel mali kazanımın belirlenmesine ilaveten, Kontrolörün düşüncesine gore eğer yapım sözleşmesi mevcut bütçeyi aşacak gibiyse Kontrolör Sözleşme Makamına hemen bildirimde bulunmalıdır.
Tamamlanan yapım işinin değeri, yapım işinin başlangıcından itibaren gerçekleşen ve planlanan değerler arasındaki karşılaştırmayı gösteren bir grafik biçiminde gösterilmelidir.
Kaynaklar
· Lütfen güncel olarak Yüklenicinin, ekip ve ekipmanlarının bir tablosunu, yapım işinin zamanında tamamlanmasını göz önünde bulundurarak, yeterli olup olmadıklarını değerlendirerek yapın.
4. Kontrollük takımının  faaliyetleri 
Lütfen aşağıda sayılanlarla sınırlı olmamak kaydı ile bilgi veriniz.
· Kontrollük takımının  gerçekleştirdiği yapım işlerinin özeti. Lütfen  hizmet tablosu ve diğer ilgili bilgileri örneğin inşaat sahasına yapılan ziyaretler, toplantı v.b. kapsayan bir çizelge sununuz
· İşin çizimlerinin onayı
· Sözleşme Makamı ile çalışma ilişkilerinin değerlendirilmesi
· Yükleniciyle  çalışma ilişkilerini ve karşılaşılan herhangi bir idari, kontrollük ya da denetim sorunlarının ve bu sorunların  üstesinden nasıl  gelineceğine dair tavsiyelerin değerlendirilmesi
Lütfen her bir saha ziyaretinin/toplantısının ve tüm diğer sözleşme toplantılarının tutanaklarını ekleyin. Belirlenmiş bir yolsuzluk durumunda, üç aylık dönem raporları tutanaklarında belirtilmek zorunluluğu dışında, yolsuzlukla ilgili inşaat saha ziyaretleri/toplantı ve diğer sözleşmeyle ilgili tüm toplantı tutanaklarını bahsekonu ziyaret/toplantının tarihinden 24 saat içinde Kontrolör  Sözleşme Makamına göndermelidir.     
5. 
Lütfen aşağıdakileri üçer aylık dönem raporunun eki olarak tablo halinde  yapınız
· Yüklenicinin sunumları ve Kontrolörün onayları
· Bugüne kadar yayımlanmış Saha talimatları
· Bugüne kadar yayımlanmış Değişiklik Talimatları
· Yüklenici tarafından bildirilen hak talepleri
· Yükleniciye bugüne kadar ödenmiş ve ödenecek tutarlar ile emanet kesintisi tutarlarını gösteren, Kontrolör tarafından onaylanmış hakedişler

· Bugüne kadarki Geçici toplamlar
· Onaylanan çalışma günleri 
· Diğer sözleşmeyle ilgili konular örneğin sigorta poliçeleri için yapılmış hak talepleri
Raporu hazırlayan Kontrollük takımındaki Uzmanın İsmi:……………………………………………………...
İmza: ………………………………………
Yer:: ……………………………………… 
Raporun son gönderilme tarihi: ……………………..……
Raporun gönderilme tarihi: ………………………………. 
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