
EK E VI-2
Kontrollük Nihai Raporu 
.

· İşlerin tamamlanması üzerine ( geçici kabülden sonra) Kontrolör tamamlama raporu ve kalite güvence dosyası hazırlamalı ve sunmalıdır. Bu rapor hibe yararlanıcısının nihai teknik ve mali raporu ile birlikte sunulmalıdır.
· Performans Belgesi verilmesi için Kontrolör nihai raporu sunulmalıdır.
· Bütün bu raporlar Kontrolör tarafından tamamlanmak ve imzalanmak zorundadır
· Lütfen raporları daktilo veya bilgisayar kullanarak tamamlayın. Paragrafları gerektiğinde geniş tutunuz.
· Raporun bir kopyası hibe sözleşmesi Özel Koşullarında belirtilen her bir adrese gönderilmelidir.

· Kontrolör, Hibe Yararlanıcısı ile Kontrolör arasında imzalanan hizmet ihale dosyasının/anlaşmasının İş Tanımında belirtilen Kontrollük görevlerini yerine getirmek için gerekli tüm dökümanları hazırlamalıdır.
· Kontrolör arşiv sistemi (kalıcı kopya veya basılı kopya sistemi) kurmalıdır. Tümüyle bazı dosyalar  işlerin tamamlansının bitiminde  Sözleşme Makamına elden  verilecektir. Raporlara dahil olan çizimler ve kılavuzlar maksimum A3 boyutuna kadar küçültülmelidir.
· Sözleşme Makamı tamamlanmamış veya kötü bir şekilde tamamlanmış  raporları reddedecektir.
1. Tanım
1.1. Hibe Sözleşmesi Yararlanıcısının adı: 

1.2. Projenin Başlığı:

1.3. Sözleşme Numarası:
1.4. Hedef Bölge(ler) /işin yapılacağı yer:
1.5. Rapor Dönemi başlangıç ve bitiş tarihleri:

1.6. Kontrolörün adı ve ünvanı: 

2. Faaliyetlerin uygulanmasının değerlendirilmesi

· Lütfen tamamlanan ve gerçekleşen işlerin bir özetini veriniz 
· Lütfen işlerdeki  varsa gecikme ve gecikme sebepleri hakkında detaylı bilgi veriniz.
· Lütfen karşılaşılan teknik zorlukları ve nasıl çözüldüklerini detaylandırın ki gelecek yapım sözleşmelerinde  dikkate alınarak değerlendirilebilsin.
· Lütfen,  işin çeşitili elektrik ve mekanik bileşenleri için İşletmeye Alma raporu hazırlayın 
· Lütfen işin yapımı için gereken tüm izinleri detaylandırın)
İşin kalitesi
· Lütfen işçiliğin ve materyallerin kalitesini değerlendirin.
· Lütfen bu kapsamda işin tamamlanması sürecinde yaşanan problemleri listeleyiniz.
Güvenlik
· Lütfen Yüklenicinin çalışma sistemini ve saha güvenliği prosedürlerinin değerlendirmesini yapınız.
Sonuçlar
· Lütfen Hibe Sözleşmesi EK 1 de belirlenen hedeflere gore sonuçlarını sayısallaştırın.

3. Sözleşme  Yönetimi ve Maliyeti:
Yapım işinin güncelleştirilmiş keşif özetini, aşağıda belirtilenlerle sınırlı kalmamak koşuluyla, yapınız: 
· Yapım İşlerinin nihai maliyetinin tam bir analizini yapınız.
· Karşılaşılan idari zorluklar ve  bu zorlukların üstesinden nasıl gelindiğinin değerlendirilmesi
· Sözleşme dökümanlarındaki ve yapım işinin projesindeki (Yapım İşi Sözleşmesinin Özel Şartnamesi, teknik şartnamesi, ödeme tablosu, proje detayları ve projeler dahil olmakla birlikte bunlarla sınırlı kalmamak koşuluyla) zayıf ve güçlü yönlerin değerlendirmesini yapınız ve ileride yapılacak yapım işi sözleşmelerinde iyileştirmelerin yapılabilmesi için tavsiyelerde bulununuz.

Tamamlanan işin değeri, işin başlangıcından itibaren gerçekleşen ve planlanan değerler arasındaki karşılaştırmayı gösteren bir grafik biçiminde gösterilmelidir.
4. Kontrolör takımının  faaliyetleri 
Lütfen aşağıda sayılanlarla sınırlı olmamak kaydı ile bilgi veriniz.
· Kontrollük takımının  gerçekleştirdiği işlerin özeti 
· Sözleşme Makamı ile çalışma ilişkilerinin değerlendirilmesi

· Yükleniciyle  çalışma ilişkilerini, ve  herhangi belirgin bir idari, kontrollük ya da denetim sorunlarının ve bu karşılaşılan sorunların  üstesinden nasıl  gelineceğine dair tavsiyelerin değerlendirilmesi

5.  Lütfen aşağıdakileri Rapora ek yapınız
· Geçici Kabul Sertifikalarının kopyaları
· Yapım işinin projesinin tüm revizyonlarını gösterir onaylı işletme projeleri (as-built)
6. Kalite güvenlik dosyası 
Tamamlama Raporuna ek olarak Kontrolör kapsamlı bir Kalite Güvenliği Dosyası da sunmalıdır. Bu rapor işin yapımı ile ve işe katılan materyaller ve tesisle ilgili denetim, onaylar, test formları ve sertifikalar için tüm original talepleri içermelidir. Bu dosyadaki dokümentasyon sınırlı kalmamak koşuluyla aşağıdakileri kapsamalıdır.
· Eğer varsa Malzemeler için tüm üreticilerin test sertifikaları
· Elektrik ve mekanik tesis için performans testi sertifikaları ve varsa garanti sertifikaları
· Kontrollük için talepler (eğer varsa), onaylar ve test sonuçları;
· Toprak İşleri (tesviye, göstergeler, sıkıştırma v.b.)
· Yapısal (agrega, karışım tasarımı, mukavement, kalıp, donatı,  v.b.)
7. Nihai Rapor
Kesin Kabul Sertifikası verildikten sonra Kontrolör Sözleşme Makamına ve Hibe Yararlanıcısına nihai raporunu sunar. 
· Nihai Rapor herhangi bir aksaklığı gidermek amacıyla Kesin Kabul Döneminde (İşletme Döneminde) Yüklenici tarafından yapılan tüm iyileştirici işlerin detaylarını içermelidir. 
· Nihai Rapor Yararlanıcının işletme ve bakım pratikleri üzerine yorumları ve tavsiyeleri içermelidir
· Nihai Rapor sözleşmeye gore yapılan yapım işlerinin Kesin Hakedişinin özetini içermelidir.
Raporu hazırlayan Kontrollük takımındaki Uzmanın İsmi:……………………………………………………...

İmza: ………………………………………

Yer:: ……………………………………… 

Raporun son gönderilme tarihi: ……………………..……
Raporun gönderilme tarihi: ……………………………….
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